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The implementation of construction especially in Pekanbaru City, the cost factor is the 
first consideration because of the usually involves the amount of investment that is great for a 
assignor. Therefore, the cost of the project should manage by a good way that the possibility 
of swelling (cost overruns) can be minimized. The purpose of this research is to analyze the 
most dominant factors causing the swelling of costs (cost overrun) at the construction of 
government building projects in Pekanbaru City. The data collection was done by distributed 
questionnaires to small contractors in Pekanbaru area. The data collected were analyzed by 
using validity and reliability test, analysis factor, classical assumption test and multiple linear 
Regression This data processing by using computer program SPSS (Statistical Product and 
Service Solution) version 24. From the results of analysis obtained the most dominant factors 
causing the swelling of costs (cost overrun) in the government building construction project 
in Pekanbaru city consists of: part of planning and implementation that so many projects are 
handled simultaneously, the part of coordination of resources, that the shortage of labor. The 
portion control which is a way of payment that is not timely.  
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A. PENDAHULUAN 
Pembangunan  proyek konstruksi 
gedung  di kota -kota besar khususnya di 
Pekanbaru semakin pesat sejalan dengan  
pemenuhan  kebutuhan  dasar  manusia. 
Proyek konstruksi merupakan suatu 
rangkaian kegiatan yang hanya sekali  
dilaksanakan dan memiliki durasi waktu 
yang telah ditetapkan. Dalam  rangkaian 
kegiatan  tersebut, terdapat  suatu  proses  
yang  mengolah  sumber  daya  proyek 
menjadi  suatu hasil kegiatan yang berupa 
bangunan sehingga diperlukan suatu 
manajemen yang baik dan terarah. 
 Dalam penyelenggaraan konstruksi, 
faktor biaya merupakan bahan 
pertimbangan  utama  karena  biasanya  
menyangkut  jumlah  investasi  yang  
besar bagi  pemberi  tugas.  Oleh  karena  
itu,  biaya  proyek  harus  dikelola  dengan  
baik sehingga kemungkinan   terjadinya   
pembengkakan   biaya   (cost   overrun)   
bisa diminimumkan (Dipohusodo, 1996).  
Cost overrun adalah suatu hal yang 
sangat penting didalam proses 
pengendalian  biaya karena  dapat  
menambah  biaya  akhir  proyek   dan  
meminimalkan   keuntungan (Halphin & 
Woodhead, 1998). Cost overrun erat 
kaitannya dengan pengendalian biaya. 
Dengan adanya pengendalian biaya dapat 
mengalokasikan biaya proyek sesuai 
dengan perencanaan. 
Pengendalian biaya proyek 
bertujuan untuk mengetahui kemungkinan 
terjadinya penyimpangan biaya yang 
tidak sesuai dengan perencanaan awal 
sehingga dapat dilakukan langkah-
langkah untuk mengantisipasinya, agar 
tidak terjadi cost overrun. Besarnya cost 
overrun tergantung dari durasi dan 
kompleksitas suatu proyek. 
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B. TINJAUAN PUSTAKA 
B.1 Pembengkakan Biaya (Cost 
 Overrun) 
 Pembengkakan biaya (cost overrun) 
adalah biaya konstruksi suatu proyek 
yang  pada  saat  tahap  pelaksanaan, 
melebihi  anggaran (budget)  proyek  yang 
ditetapkan di tahap awal (estimasi  
biaya), sehingga  menimbulkan  kerugian 
yang signifikan bagi pihak kontraktor 
(Imam Soeharto, 1997). Cost overrun 
yang terjadi pada suatu  proyek  
konstruksi   dapat  disebabkan   oleh  
faktor  intern  maupun  faktor ekstern 
dari proyek konstruksi itu sendiri. 
Pembengkakan biaya (cost overrun) itu 
sendiri dibagi dalam tiga tahap, yaitu: 
a. Pembengkakan biaya (cost overrun) 
 pada tahap awal proyek konstruksi 
b. Pembengkakan biaya (cost overrun) 
pada saat proses proyek konstruksi 
c. Pembengkakan biaya (cost overrun) 
pasca konstruksi. 
 Dengan adanya  manajemen  proyek  
yang baik dimulai dari estimasi awal 
sampai tahap akhir proyek, maka cost 
overrun pada suatu proyek dapat 
dicegah atau dihindari.  
 
B.2  Rancangan Kuesioner 
 Tujuan pokok pembuatan kuesioner 
adalah untuk memperoleh informasi yang 
relevan, memperoleh informasi dengan 
reabilitas dan validitas setinggi mungkin. 
Kuesioner ini dibagi dalam 2 kelompok 
seperti dijelaskan berikut : 
1. Data perusahaan, yaitu pertanyaan 
terhadap responden mengenai 
kedudukan atau jabatan, lama 
pengalaman responden bekerja pada 
bidang konstruksi, pendidikan 
responden, dan data-data tentang 
responden (pemilik proyek, 
konsultan, dan kontraktor). 
2. Faktor penyebab terjadinya 
pembengkakan biaya, yaitu poin-poin 
yang sering terjadinya pembengkakan 
biaya. 
 
B.3  Analisis Statistik Deskriptif 
Analisa Statistik Deskriptif berguna 
untuk mendapatkan informasi yang 
bersifat deskriptif mengenai variabel-
variabel penelitian. Statistik deskriptif 
adalah untuk menganalisa data yang 
terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud   membuat   suatu   kesimpulan   
yang   berlaku   untuk   umum   atau 
generalisasi. Sehingga analisa ini bersifat 
mendukung analisa data selanjutnya. 
Deskripsi atau penggambaran 
sekumpulan data secara visual dapat 
dilakukan dalam 2 bagian yaitu : 
a. Deskripsi dalam bentuk tulisan / teks. 
Deskripsi tulisan terdiri atas bagian- 
bagian  yang  penting yang 
menggambarkan   isi  data  secara 
keseluruhan, seperti mean (rata-rata) 
data, standar deviasi, varians data, 
dan sebagainya. 
b.   Deskripsi dalam bentuk 
gambar/grafik. Grafik sebuah data 
biasanya disajikan  untuk  melengkapi  
deskripsi  berupa  teks, agar data 
tampak  lebih impresif dan 
komunikatif 
 
B.4 Analisis Regresi Linier Berganda 
Dengan analisis ini kita bisa 
memprediksi perilaku dari variable 
dependent dengan menggunakan data 
variabel terikat. Analisis regresi berganda 
dapat dihitung dengan Rumus 1 sebagai 
berikut : 
  (1) 
Keterangan : 
            : variabel dependent 
   : variabel independent 
 : parameter yang harus diduga 
  dari data dan dapat di peroleh 
  dengan  menyelesaikan  
  persamaan linier simultan dari 
  perhitungan 
 
B.5  Uji Validitas dan Reliabilitas 
Validitas  adalah  suatu  ukuran yang 
menunjukan tingkat kevalidan atau 
kesahihan suatu instrumen. Suatu 
(2. 1) 
Jom FTEKNIK Volume 5 No.1 April 2018  3 
instrumen yang valid mempunyai validitas 
tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang 
valid mempunyai produktivitas rendah. 
Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 
mampu mengukur apa yang diinginkan. 
 Pengukuran reliabilitas adalah 
pengukuran tentang stabilitas dan 
konsistensi dari alat pengukuran. 
Reliabilitas menunjukkan pada  satu 
pengertian bahwa sesuatu instrumen 
cukup dapat dipercaya untuk digunakan 
sebagai  pengumpul data karena  
instrumen  tersebut  sudah  baik. 
Instrumen reliabel sebenarnya yang 
mengandung arti bahwa instrumen 
tersebut cukup baik sehingga mampu 
mengungkapkan data yang bisa dipercaya. 
Untuk mengukur  reliabilitas  dapat  
digunakan  analisis  Cronbach’s Alpha  
dengan Rumus 2  sebagai berikut : 
    (2) 
Keterangan : 
  : reliabilitas yang dicari 
 : jumlah item pertanyaan yang di uji 
∑σt
2
 : jumlah varians skor tiap-tiap item 
σt
2
 : varians total 
 Cara   pengujian   reliabilitas   
dilakukan   dengan   bantuan   komputer 
program  SPSS versi 24, yang dilakukan  
dengan  Metode  Cronbach’s  Alpha, 
dimana  suatu kuesioner dikatakan 
reliabel jika nilai Cronbach’s  Alpha 
lebih besar dibandingkan dengan nilai 
reliabilitas yang ditunjukkan pada Tabel 
1 dibawah ini : 
Tabel 1 Hubungan Jumlah Butir dengan 
Reliabilitas Instrumen 
 
B.6  Analisis Faktor 
 Analisis faktor merupakan analisis 
statistik yang bertujuan untuk 
mengidentifikasikan, mengelompokkan, dan 
meringkas faktor-faktor yang merupakan 
dimensi suatu variabel, definisi dan sebuah 
fenomena tertentu (Sujarweni, 2015). 
 
B.7  Uji Asumsi Klasik 
 Dalam regresi linier berganda 
terdapat beberapa asumsi yang harus 
dipenuhi sehingga persamaan regresi yang 
dihasilkan akan valid jika digunakan untuk 
memprediksi. Penggunaan asumsi ini 
merupakan konsekuensi dalam menghitung 
persamaan regresi linier.  
 
C. METODOLOGI PENELITIAN 
C.1  Bagan Alir Penelitian 
 Adapun tahapan-tahapan kegiatan 
yang akan dilakukan dalam penelitian ini, 
disajikan dalam bentuk bagan alir berikut 
ini : 
 
Gambar 1 Diagram Alir Tahapan 
Penelitian 
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C.2  Profil dan Persepsi Responden 
 Untuk mempermudahkan maka hasil 
penelitian yang diperoleh dari pengisian 
kuesioner dibagi menjadi dua kelompok 
yaitu : 
a. Profil responden, dikelompokkan 
berdasarkan : 
1. Jenis kelamin responden, yaitu laki-
laki dan perempuan. 
2. Usia responden, yaitu <30 tahun, 
30-35 tahun, 35-40 tahun, dan >40 
tahun. 
3. Jabatan responden, yaitu direktur 
teknik, manajer proyek (project 
manager) , manajer lapangan (site 
manager), kepala proyek, dan lain-
lain.  
4. Pengalaman responden, yaitu <5 
tahun, 5-10 tahun, 10-15 tahun, dan 
>15 tahun. 
5. Pendidikan responden, yaitu 
SMA/SMK, D3, S1, S2, dan lain-
lain. 
b. Persepsi responden 
Berisikan jawaban responden 
terhadap faktor penyebab terjadinya 
pembengkakan biaya (cost overrun) 
pada proyek konstruksi gedung 
pemerintah di Kota Pekanbaru yang 
disajikan dalam 4 skala yaitu 1 (sangat 
tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 
(setuju), dan 4 (sangat setuju). 
 
C.3 Populasi, Sampel, dan Teknik 
 Sampling  
 Populasi dalam penelitian ini 
adalah kontraktor yang menangani 
proyek konstruksi gedung pemerintah di 
Kota Pekanbaru kategori kecil yang 
dikerjakan oleh CV. 
 Sampel yang diambil untuk 
penelitian ini adalah 7 kontraktor yaitu 
CV. Anugrah, CV. Bky Victoria, CV. 
Diamond, CV. Fortuna, CV. Marisa Cipta, 
CV. Mitra Abadi, dan CV. Raja Bintang.  
 Teknik sampling yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Purposive 
Sampling yaitu pengambilan sampel 
yang membatasi pada ciri-ciri khusus 
seseorang yang memberikan informasi 
yang dibutuhkan dengan cara 
menentukan koresponden. Kriteria yang 
digunakan dalam pengambilan sampel 
ini adalah menjabat sebagai direktur 
teknik, manajer proyek (project manager) , 
manajer lapangan (site manager), kepala 
proyek, dan lain-lain. 
 
C.4  Metode Analisis Data 
 Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode 
statistik, dimana dalam semua perhitungan 
statistik metode analisis data ini meliputi : 
1. Deskripsi Data 
2. Uji Validitas dan Reliabilitas 
3. Analisis Faktor 
4. Uji Asumsi Klasik 
5. Regresi Linier Berganda. 
 
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
D.1  Distribusi Berdasarkan Jenis 
 Kelamin Responden 
 Berikut adalah distribusi jenis 
kelamin responden menggunakan gambar 
pie chart: 
 
Gambar 2  Pie Chart Distribusi Data Jenis 
Kelamin Responden 
 
D.2 Distribusi Berdasarkan Usia 
 Responden 
 Berikut adalah distribusi usia 
responden menggunakan gambar pie chart: 
 
Gambar 3 Pie Chart Distribusi Data Usia 
Responden 
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D.3  Distribusi Berdasarkan Jabatan 
 Responden 
 Berikut adalah distribusi jabatan  
responden menggunakan gambar bar 
chart: 
 
Gambar 4 Bar Chart Distribusi Data 
Jabatan Responden 
 
D.4 Distribusi Berdasarkan 
 Pengalaman Responden 
 Berikut adalah distribusi pengalaman 
responden menggunakan gambar cone 
chart : 
 
Gambar 5 Cone Chart Distribusi Data 
Pengalaman Responden 
 
D.5  Distribusi Berdasarkan 
 Pendidikan Responden 
Berikut adalah distribusi pendidikan 
responden menggunakan gambar bar 
chart: 
 
Gambar 6 Bar Chart Distribusi Data 
Pendidikan Responden 
 
D.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 
Hasil test reliabilitas dapat dilihat 
pada Tabel 2 berikut ini : 
Tabel 2 Hasil Analisis Uji Reliabilitas 
 
 
D.7  Analisis Faktor 
Dari output tersebut yang 
menyebabkan terjadinya pembengkakan 
biaya (cost overrun) pada proyek 
konstruksi gedung pemerintah di Kota 
Pekanbaru diurutkan sebagai berikut : 
Tabel 3 Output Persentase Pembengkakan 
Biaya 
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D.8 Uji Asumsi Klasik 
 Dari Output uji multikolinieritas 
dapat dilihat bahwa VIF bernilai 1,392 , 
2,237 , 2,805 masih diantara 1-10 jadi 
tidak terjadi multikolinieritas. Output uji 
autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4 
berikut ini : 
 Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi 
 
  
 Nilai Durbin-Watson tabel dapat 
dilihat dengan (k,n) jadi (3,14), dimana k 
adalah jumlah variabel independen dan n 
adalah jumlah responden. Sehingga 
diperoleh nilai dU=1,779 dan dL=0,767. 
Nilai autokorelasi diantara 0,767 < 1,131 < 
1,779 maka dapat disimpulkan ada 
masalah autokorelasi positif tapi lemah. 
Output uji heterokedastisitas dapat dilihat 
pada gambar 7 berikut ini : 
 
Gambar 7 Diagram Heterokedastisitas 
 
D.9 Regresi Linier Berganda 
Output uji regresi linier berganda dapat 
dilihat pada tabel 5 berikut ini : 
Tabel 5 Hasil Perhitungan Regresi Linier 
Berganda 
 
Untuk melihat pengaruh secara 
simultan atau secara bersama-sama antara 
B3, E1, dan G1 terhadap Y pengambilan 
keputusan menggunakan 2 cara yaitu : 
a. Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima, jika 
Sig < 0,05 maka Ho ditolak. Dari tabel 
4.20 diperoleh (0,325, 0,459, 0,340) > 
0,05 sehingga Ho diterima.  
b. Jika F hitung < F tabel maka Ho 
diterima, jika F hitung > F tabel maka 
Ho ditolak. Dengan melihat tabel F 
(V1=k, V2=n-k-1) jadi (V1=3, 
V2=14-3-1=10) menggunakan uji satu 
sisi 5% diperoleh F tabel sebesar 
3,708.  




 Dari tabel 6 diatas diperoleh F hitung 
sebesar 1,416 < 3,708 (F tabel) maka Ho 
diterima. Jadi secara simultan nilai Ho 
diterima antara terlalu banyak proyek yang 
ditangani bersamaan, kekurangan tenaga 
kerja, cara pembayaran yang tidak tepat 
waktu terhadap cost overrun.  
 Untuk melihat pengaruh secara 
parsial atau secara sendiri-sendiri antara 
B3, E1, dan G1 terhadap Y dengan asumsi 
jika –t tabel < t hitung < t tabel maka Ho 
diterima, jika t hitung < -t dan t hitung > t 
tabel maka Ho ditolak, sehingga diperoleh 
untuk t tabel dapat dilihat ditabel dengan 
(df=n-1=14-1=13, dua sisi/0,025) 
diperoleh sebesar 2,160 dan t hitung (-
1,035, 0,771, -1,001) < 2,160 maka Ho 
diterima. Jadi secara parsial nilai Ho 
diterima antara terlalu banyak proyek yang 
ditangani bersamaan, kekurangan tenaga 
kerja, cara pembayaran yang tidak tepat 
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 
E.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil dan pembahasan 
dalam penelitian ini dapat diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dari analisis uji validitas dan reliabilitas 
diperoleh 11 pertanyaan dinyatakan 
valid dan reliabel yaitu data dan 
informasi proyek yang kurang lengkap 
(A1), ketidaktepatan estimasi biaya 
(A5), terlalu banyak pengulangan 
karena mutu jelek (B2), terlalu banyak 
proyek yang ditangani bersamaan (B3), 
spesifikasi yang tidak lengkap (C1), 
sering terjadi perubahan desain (C2), 
terlambat/kekurangan bahan/material 
waktu pelaksanaan (D2), kontrol 
kualitas yang buruk dari bahan (D3), 
kekurangan tenaga kerja (E1), cara 
pembayaran yang tidak tepat waktu 
(G1), jadwal waktu kontrak 
diperpendek (H2).   
2. Faktor yang paling dominan penyebab 
terjadinya pembengkakan biaya (cost 
overrun) pada proyek konstruksi 
gedung pemerintah di kota Pekanbaru 
sebagai berikut : 
a. Bagian perencanaan dan 
pelaksanaan : terlalu banyak proyek 
yang ditangani bersamaan (B3). 
b. Bagian koordinasi sumber daya : 
kekurangan tenaga kerja (E1). 
c. Bagian kontrol : cara pembayaran 
yang tidak tepat waktu (G1). 
 
E.2  Saran 
 Berdasarkan kesimpulan dan 
penelitian yang telah dilakukan maka saran 
yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu : 
1. Bagi pelaksanaan kontraktor yang 
bergerak dibidang kontsruksi untuk 
dapat menghindari terjadinya 
pembengkakan biaya (cost overrun) di 
Kota Pekanbaru.  
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat 
mengkaji  perbedaan pembengkakan 
biaya (cost overrun) pada kontraktor 
kategori besar dan menengah. 
3.  Sebaiknya penelitian selanjutnya 
dilakukan dengan meninjau 
pembengkakan biaya (cost overrun) 
proyek per kelompok / item pekerjaan.  
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